

Утверждаю
Директор ГБОУ школы-интерната № 3
г.о. Тольятти
О.П. Степанова
« 16 » _____ 2016г



План
методического сопровождения введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
ГБОУ школы-интерната №3 г.о. Тольятти
на 2016-2017 учебный год

№ п/п	Содержание деятельности/ форма деятельности	Планируемый результат	Сроки проведения	Ответственный
1. Обеспечение методического сопровождения введения и реализации ФГОС				
<i>1.1. Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения ФГОС</i>				
1.1.1	Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС	Локальные акты, приказы	сентябрь	
1.1.2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы-интерната на соответствие требованиям ФГОС	Аналитическая справка	сентябрь	Артемочкина О.А. Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
1.1.3	Подготовка отчетной документации о ходе введения ФГОС	Анализ введения ФГОС	май	Артемочкина О.А. Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
1.1.4	Внесение изменений в АООП (1,2 вариант)	Дополнения, изменения в программу	май	Артемочкина О.А. Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
<i>1.2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС</i>				
1.2.1	Анализ кадрового обеспечения ОУ на соответствие требованиям ФГОС	Объективная информация о соответствии кадрового обеспечения.	сентябрь	
1.2.2	Организация изучения педагогами ОУ нормативно-правовых документов ФГОС	Заседание МО	По плану МО	Руководители МО
1.2.3	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов по вопросам введения ФГОС		Раз в три года по отдельному плану	Артемочкина О.А.
1.2.4	Проведение педагогического совета по введению ФГОС (анализ 1 года введения ФГОС)	Протокол, решение, план коррекции	май	Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
1.2.5	Внесение дополнений в индивидуальные планы	Самодиагностика, консультирование	По плану МО	Руководители МО

	самообразования с целью повышения профессиональной компетентности			
1.2.6	Организация посещения уроков учителей начальных классов, реализующих ФГОС, с последующим обсуждением	Обсуждение актуальных вопросов	По отдельному плану посещений уроков	Чеснокова Н.Н.
1.2.7	Создание творческой группы учителей начальных классов и узких специалистов по методическим проблемам, связанных с введением ФГОС	Приказ, творческая группа		
<i>1.3. Методическое сопровождение разработки и внедрения АООП</i>				
1.3.1	Определение списка учебников и пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Список учебников, пособий, приказ	август	Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
1.3.2	Разработка, утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС	Рабочие программы	сентябрь	Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
1.3.3	Разработка, утверждение программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС	Программы внеурочной деятельности	сентябрь	Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
<i>1.4. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС</i>				
1.4.1	Размещение на официальном сайте учреждения информации о введении и реализации ФГОС	Информация на сайте	ежемесячно	Артемочкина О.А.
1.4.2	Информирование родительской общественности о реализации ФГОС через проведение родительских собраний и школы родителей	Родительские собрания	По отдельному плану	Иванченко Т.Н. Савостьянова Е.В.
1.4.3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатов введения ФГОС	Аналитические материалы		Артемочкина О.А. Иванченко Т.Н.

				Савостьянова Е.В.
--	--	--	--	-------------------